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Infra TM -hanke
Hankekoordinointi
• infran substanssiosaaminen
• asennemuokkaus, viestintä

Teknologia-asiantuntija
• tuotemalliosaaminen
• kv-standardointiin vaikuttaminen

KuntaGML laajennus
• IM-KuntaGML yhteensovitus
• paikka-, johto-, maasto-…
tietopalvelu

Valtakunnallinen
pohjatutkimusrekisteri 

ja -palvelu

InfraModel-ylläpito
• IM-päivitys ja –ylläpito-org.
• InfraRYL–nimikkeistön laaj.

Kaupallisten lähtötieto-
palveluiden pilotointi

Suomal. tuotemallispesifikaatio
• kv-standardien lokalisointi
• koulutus ja käytön tuki

Hanketietopalvelujen 
pilotointi

3D tuotetietokanta 
(Tiehallinto)

Kaupalliset 
infrarekisterisovellukset 

(kunnat) Ratapurkki 
(RHK)
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Infra TM –hankeen osaprojektien ajoitus
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Infra TM -hankkeen koordinointi ja viestintä

Paikkatietostandardien seuranta

Hanketietopalvelujen pilotointi

Tietomallistandardien kv. vaikuttaminen, suomal. sovellusohjeet ja spesifikaatio

Infra 2006 –nimikkeistön laajennus

IM –päivitys ja ylläpidon organisointi

Perusrekisterien uudistaminen (Tiehallinto)

Pohjatutkimusrekisterin 
määrittely

KuntaGML –laajennus (VerkkoGML)IM-KuntaGML yhteensovitus

Pohjatutkimusrekisterin toteutus

2008 2009 2010

Lähtötiedon tuottajien pilotoinnit

Ratapurkki (RHK)

Kaupalliset infrarekisterisovellukset (kunnat)

Toteutusvaiheen 
käynnistys 8/2008

Valmistelu-
hanke
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Neuvottelut Tekesin kanssa 
(RHK 17.3.2008)

• Infra TM -sateenvarjohanke (projektikoordinointi, 
teknologiasiantuntija) sopii huonosti Tekesin 
rahoitettavaksi
– > tilaajarahoitus tältä osin

• Osaprojektit sopivat rahoitettavaksi erityisesti silloin kun 
kyse uusien palvelujen synnyttämisestä ja 
teknologioiden pilotoinnista
– Pohjatutkimusrekisteri, KuntaGML-laajennus etc… mahdollisia 

rahoituskohteita
– Osaprojekteista tarvitaan tarkempi projektisuunnitelma ja 

hakemus
• Tekesin mahdollinen rahoitusinstrumentti 

– Innovatiiviset julkiset hankinnat
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Projektikoordinaattorin työn tavoitteet

• Kehityshankkeen koordinoiminen, raportointi ja esittely johtoryhmälle ja 
sidosryhmille. Raportointi johtoryhmälle yhdessä teknologia-asiantuntijan 
kanssa.

• Kotisivujen laatiminen ja ylläpito yhdessä teknologia-asiantuntijan ja 
projektin johdon kanssa. 

• Tiedottamisen hoitaminen yhdessä tiedottamisvastaavan ja teknologia-
asiantuntijan kanssa.

• Ohjelman etenemisen ja tavoitteiden saavuttamisen seuranta, riskien 
tunnistaminen ja tulosten vaikuttavuuden arviointi. 

• Kehityshankkeen osien tarpeellisen yhteistyön hoitaminen ja kehittäminen 
• Hankkeiden pilottien käynnistämisen edistäminen, niiden sisällön 

kehittäminen ja verkottumisen edistäminen 
• Kehityshankkeen ja sen tulosten markkinointi sidosryhmille ja infra-alalle. 
• Antaa teknologia-asiantuntijalle tietoa infra-alan markkinoista ja 

toimintatavoista.
• Tarkennettujen vuosisuunnitelmien laadinta
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Teknologia-asiantuntijan työn tavoitteet

• tuotemallinnuksen sekä tiedonsiirron ja yhteiskäytön 
standardien kehittämisen asiantuntemuksen tuominen InfraTM-
hankkeen eri osaprojekteihin

• infratuotemallinnuksen standardoinnin tarpeiden ja tilanteen 
kokonaiskuvan muodostaminen ja ylläpito

• standardointia koskevien suositusten ja päätösten valmistelu 
sekä kehitystyön ja siihen liittyvän standardoinnin suunnan 
ohjaus kohti InfraTM-hankkeen pitkän aikavälin visiota 
avoimesta infra-alan tuotemalli-standardista (tai 
standardiperheestä).

• InfraTM-hankkeen kehittämisen tiekartan muodostaminen ja 
ylläpito yhdessä hankekoordinaattorin kanssa.
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InfraTM  - sateenvarjoprojekti

Tavoitetilan varmistaminen
Tiehallinto RHK

Kaupungit

Panostusalue 1

Panostusalue 2

RTS

Panostusalue 3

1.1 1.2

1.3

2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

1.4.1 2.4.1

1.4.2 1.4.3 2.4.2
2.4.3

Pilotit

TekesInfra-alan
toimijat

Muut infra-alan toimijat
koordinaattori teknologia-asiantuntija
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Infra TM -hankkeen osapuolet ja sopimukset

Tilaajakonsortio
Tiehallinto, RHK, Helsinki, Espoo, …

Kehittäjäkumppani
Rakennustieto Oy / Rakennustietosäätiö

Konsortio-
sopimus

Konsultti-
sopimukset

Projekti-
koordinaattori

siirretty HKRlle

Muut infra-alan 
toimijat

- Hankesuunnitelma

- päivitykset / v.

Kumppanuus-
sopimus

Rahoitus-
sopimukset

Tekes

Teknologia-
asiantunt.

Panosalue 1 Panosalue 3Panosalue 2

Projektit

Pilotit

Pilotit
PilotitProjektit

Projektit

sopimus-
suhde

koordinointi-
suhde


