RAKENNUSTIETO®

200X

Tuotantonimikkeistd

Luonnos ver1.17_TU-nimikkeisto

24.04.2008

Ennakkoversio 1.0




Luonnos verl.17_TU-nimikkeisto 24.04.2008
Dokumenttihistoria

Muutos Versio | PVM Tekija
Ensimmiinen versio: johdanto, sisédllon kirjoitus. Korja- | 1.10 1.10.07 |JI
uksia lausuntokierroksen pohjalta

Urakoitsijakokouksessa piivitetty versio. Hoidon koko- | 1.10 5.10.07 |JI
naisuus vield avoin

Nimikkeistdtoimikunnan kommentit 9.10.. 1.11 12.10.07 | JI
Ehdotus Matti Nissiselle radan tuotantonimikkeiden esit- | 1.11 12.10.07 | J1
tamiseksi.

Infra Ry:n hoitopalaverissa 6.11. piivitetty versio. Hoi- | 1.12 06.11.07 | JI

don kokonaisuus kommentoitu.

Johdanto pdivitetty. 1.13 18.01.08 | JI
VYL kokoontumisen 14.1. korjaukset 1.13 18.01.08 | JI
Lausuntokierroksen 2 ja nimikkeistotoimikunnan 29.1. | 1.15 20.02.08 | JI
kommentit.

Nimikkeistotoimikunnan 14.3. muutosehdotuksin koe- | 1.16 17.03.08 | JI
kayttoon hyviksytty versio.

Péivityksid koekdyttoon hyviksyttyyn versioon 1.17 24.04.08 | JI

2/25




Luonnos verl.17_TU-nimikkeisto 24.04.2008

Sisallysluettelo

I JORAANTO et 4
1.1 TaUSLA JA LAVOILLEEL ....eeeeeieeiiieiiiee ettt ettt et e st e et e s e e 4
1.2 NimikKeiStOJArjeStelMa ....cccuveeeiiiieeiieeeiieeeiee ettt e eaee e 5
1.3 Tuotantonimikkeiden SISAILO ........cooueeiriiiiiiiiiieeeeeeee e 6

2 TuotantoNTMIKKEISO ...c.eeetiiriiiiiieiieeieete ettt 7

3 ESIMETKKE A  c..eiiiiiiiiiie et st 18
3.1 Jarjestelman TakeNNe .........cccvevieiiieiiie e e e 18
3.2 Jérjestelmin SOVEItAMINEN .......eieiiiiiiiiiiiiieeiee et 19
33 TuotantoNTMIKKEISTO .......eeveeriiiiiiiiieeieeeeeee e 24

3/25



Luonnos verl.17_TU-nimikkeisto 24.04.2008

1 Johdanto

1.1 Tausta ja tavoitteet

Standardinimikkeistd on yhteisesti sovittu tapa esittdd ja jisennelld informaatiota ja tun-
nettuja kokonaisuuksia. Se on samalla projektinhallintatekniikka, jota hyodyntden projek-
ti voidaan ositella hallittavissa oleviksi osakokonaisuuksiksi vaaditussa tarkkuustasossa.
Nimikkeistojarjestelmid on puolestaan eri nimikkeistoistd koostuva kokonaisuus. Sen
muodostama merkkijirjestelmd on sopimus siitd, miten eri nimikkeistoissd késiteltavi
informaatio yhdistetdin ja esitetddn jaettaessa informaatiota rakennushankkeen osapuol-
ten kesken.

Nimikkeistojarjestelmin keskeinen tehtidva on toimia tiedonsiirron tukena rakennushank-
keen osapuolten kesken. Nimikkeistot toimivat siten osaltaan tuotetietomallin perustana;
niiden voidaan ajatella muodostavan aakkoset, joista yhteinen kieli rakentuu. Tuotetieto-
malli voidaan puolestaan tulkita yhteiseksi kieleksi, tavaksi muodostaa aakkosista yhtei-
sesti sovittuja merkityksid, sanoja. Jotta nimikkeistojirjestelma tukisi tdtd tavoitetta, jir-
jestelmin kehitystydssd on tavoiteltu matriisimaista rakennetta, jossa eri nimikkeistoji
kdytetdin toisiinsa kohdistettuina.

Talonrakennusalalla yhteisten nimikkeistojen kehitystyolld on takanaan pitkd historia.
Uusin talonrakennusalan nimikkeistojarjestelma, Talo2000, kattaa osanimikkeistoind ti-
lanimikkeiston, hankenimikkeiston, tuotantonimikkeiston ja panosnimikkeistot (raken-
nustuote- ja kalustonimikkeist6). Infra-alalla nimikkeistot ovat olleet toimija- tai toimi-
alatasoisia ja niitd on sovellettu hankekohtaisesti. Timé on johtanut siihen, ettid toimijat
ovat joutuneet sopeuttamaan kédytdntonsid ja jirjestelménsad useisiin erilaisiin nimikkeis-
toihin. Myos alan yleinen kehitys- ja standardisointityd, mm. yhteisesti sovitun laatu- ja
kustannussystematiikan muodostaminen, on kérsinyt yhteisen kisitteiston puutteesta.

Taulukko 1. Nimikkeistotyon tulokset infra-alalla.

Infranimikkeistot

Standardi On Ei
Lopputuotenimikkeisto X
Toimenpidenimikkeistd X
Hankeosanimikkeisto X

Rakennusosanimikkeisto X

+ hanketehtavit

Tuoteosanimikkeistod X
Tuotantonimikkeisto X

Panosnimikkeisto X
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Infra-alan nimikkeistojédrjestelmén kehitystyo aloitettiin 2000 —luvun vaiheessa. Vuonna
2006 julkaistiin nimikkeistojdrjestelmédn ensimmaéinen osa, rakennusosa- ja hankenimik-
keistd, jota hyddyntden lopputuote on ositeltavissa tunnetuiksi kokonaisuuksiksi. Tyon
yhteydessi tdydentyi kisitys siitd, ettd nimikkeistojarjestelmdd on laajennettava hanke-
osanimikkeistolld, joka osittelee lopputuotteen rakennusosaa yleisemmilli tasolla. Samal-
la ymmarrettiin, ettd etenkin tuottajilla (urakoitsijat) on tarve eritelld tyo standardia tuo-
tantonimikkeistod kayttiden.

Osittelundkolmien poikkeaminen toimijasta riippuen ja se, ettd nimikkeistojirjestelmén
tulee sopeutua rakennusprosessin kaikkiin vaiheisiin, asettaa omat vaatimuksensa nimik-
keistojarjestelmin kehitystyolle. Kenties suurin haaste tyossd on, ettd erilaiset vaatimuk-
set ja odotukset johtavat sithen, ettd nimikkeistojirjestelmédstd muodostuu moniulotteinen;
jo nyt on ndhtdvissd, ettd jarjestelmid tulee laajentaa vield ainakin lopputuote- ja toimen-
pidenimikkeistoilld (Taulukko 1). Yhteisen késitteiston luominen onkin suuri tyd ja sen
kiyttoonotto tulee johtamaan muutoksiin totutuissa kdytannoissd. Toisaalta, se tarjoaa
my06s mahdollisuuden tehostaa aidosti toimijoiden vilistd kommunikointia.

1.2 Nimikkeistdjarjestelma

Nimikkeistojarjestelmd voidaan muodostaa usealla eri tavalla. Ratkaisuvaihtoehtojen
kaksi eri ddrimuotoa ovat periaatteessa yksiulotteinen hierarkiarakenne ja moniulotteinen
matriisirakenne (Kuva 1). Matriisirakenteen eri vilimuotoja voi olla lukuisia: Osittelu
voidaan eriyttdd eri nimikkeistdihin esimerkiksi osittelundkokulman (esim. tuote / tyo)
perusteella. Tdlloin tuotteen osittelu esitetddn hierarkkisesti omassa nimikkeistossidin ja
tyon osittelu omassa nimikkeistossdaan. Laajimmillaan matriisirakenne on tdydellinen.
Talloin my0s yksittdiseen osittelundkokulmaan (esim. tuote) siséltyvét eri hierarkiatason
osat (esim. hankeosa, rakennusosa) eriytetdan omiin nimikkeistoihinsa.

Tyé / Mat Tyé
A B 1 2
A Al A2
1 2 1 2
Materiaali
A1 A2 B1 B2 B B1 B2

Kuva 1. Nimikkeistojarjestelmét: puurakenne vs. matriisirakenne.

Hierarkiarakenteen etuna voidaan pitdi sitd, ettd se on mallina yksinkertainen ja helposti
omaksuttavissa. On kuitenkin syyti tiedostaa, ettd ositeltaessa tuotanto hierarkkisesti eri
osittelundkokulmien, esimerkiksi tuotteiden ja tyon suhteen rakennusosiin ja edelleen
tuotanto-osiin, samat tuotanto-osat toistuvat eri rakennusosien alla. Hierarkkinen nimik-
keistorakenne, joka vastaisi alan kaikkien toimijoiden vaatimuksia ja jota hyodyntden
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tuotanto olisi kuvattavissa projektinhallinnan edellyttdamissi tarkkuustasossa, muodostui-
si siis alatasoillaan kdytdnnossd valtavan laajaksi.

Matriisirakenne on usein vaikeasti omaksuttavissa, eikid sen soveltaminen kiytinnon ta-
solla ole vilttdmattd aivan yksinkertaista. Se mahdollistaa kuitenkin mm. tuotteen ja tyon
osittelun esittimisen yhdenkertaisesti toisistaan riippumattomissa nimikkeistoissi. Eriyt-
tamalld eri osittelundkokulmat, esimerkiksi tuotteen ja tyon osittelu, omiin nimikkeis-
toihinsd voidaan minimoida nimikkeiden maira kuitenkin siten, ettd tuotanto on esitetti-
vissd vastaavassa laajuudessa kuin hierarkkisessa rakenteessa. Tdmé johtaa tosin siihen,
ettd tuotannon esittimiseksi tarvittavassa laajuudessa eri osittelundkdkulmat on koottava
toisistaan riippumattomista nimikkeistoista (Kuva 2).

Tyod

Materiaali

Esim. Aliurakat

Kuva 2. Tyolajien yhdistiminen tyoti sisiltiviin aliurakkaan tms.

Alalla aikaisemmin kéytossd olleet nimikkeistot ovat rakenteeltaan péddosin hierarkkisia.
Kéaytdntdo on myos ollut, ettd eri osittelundkokulmia, esimerkiksi tuotteen (rakennusosat)
ja tyon (hoito tms.) osittelua, on kisitelty yhdenvertaisesti samassa nimikkeistossd. Stan-
dardin nimikkeistojirjestelmén on palveltava alan kaikkia toimijoita. Lisdksi sen on so-
peuduttava rakentamisprosessin eri vaiheisiin. Ndissd olosuhteissa hierarkkisen rakenteen
heikkoudet tulevat esiin mm. hallitsemattoman laajaksi kasvavan rakenteen muodossa.
Téastd syystd infranimikkeistodjirjestelmén ldahtokohtana on ollut alusta ldhtien toisistaan
riippumattomien nimikkeistdjen muodostama matriisirakenne, joka joustavuutensa ansi-
osta soveltuu hyddynnettdviksi hyvin monenlaisissa kidyttotilanteissa.

1.3 Tuotantonimikkeiden sisaltd

Tuotantonimikkeiden sisédllot on kuvattu nimikkeiden yhteydessd. Tuotanto-osien hankin-
ta siséltdd kaikki tyot valmiin tuotteen, sen osan, tai toimituksen aikaansaamiseksi asia-
kirjojen edellyttimédn tasoon ellei asiasta toisin sovita.
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2 Tuotantonimikkeisto

100 Maarakennustyot

110 Esi- ja pohjarakennustyot

Ryhmaiin siséltyvit rakennusalueella toimimisen ja seuraavien tyovaiheiden
edellyttdmit tyot sekd maaperin lujittaminen ja tiivistiminen erillisen lujitus-
ja tiivistyssuunnitelman mukaan.

111

Pintamaan poistotyot

112

Nimike siséltdd pintamaan (sisdltden mm. mittédat, kivet, kannot tms.
materiaali) poiston.

Raivaustyot

113

Nimike sisdltdd kasvillisuuden raivauksen ja hyotypuun hakkuun.
Paalutustyot

114

Nimike siséltdd paalujen lyomisen maahan (myos puristaminen, té-
ryttiminen, poraaminen, kaivaminen) sekd paalutukseen kiintedna
osana kuuluvat tyét mm. paalujen jatkaminen, katkaiseminen kyllas-
tdminen, kuoriminen ja terdspaalujen hattujen asentaminen.

Lujitustyot

115

Nimike sisdltdd lujitystyot, sisdltien mm. lujittavan aineen (stabi-
lointiaine, injektointiaine tms.) sekoittamisen lujitettavaan maa- tai
kalliokerrokseen. Lujitemateriaalien (terdsverkot tms.) asentaminen
lujitettavalle pinnalle sisdltyy nimikkeeseen 421.

Kuivatustyot

116

Nimike siséltdd rakennusalueen kuivattamisen mm. tyonaikaisen
pohjaveden alennuksen ja kaivannon kuivana pitdmisen.

Alustan kisittelytyot

117

Nimike siséltdd alustan kisittelyn seuraavia tyovaiheita varten, sisal-
tden mm. rasvan, polyn ja muiden tartuntaa heikentivien irtoainek-
sen puhdistuksen seki alustan paikkauksen, liimauksen, kostutuksen
tai kuumennuksen.

Leikkauspohjan tasalaatuistamisen tyot

120 Irrotus-

Nimike sisdltdd leikkauspohjan tasalaatuistamisen (haraus).

, késittely- ja siirtotyot

Ryhmain siséltyvit maa- ja kiviaineksen irrotus- ja rikotustyot.

121

Maan ja rakenteiden rikotus- ja rikkomistyot

122

Nimike sisdltdd jddtyneen tms. maan irrotuksen erilaisin tydmene-
telmin (rdjdytys tms.) seké rakenteiden (paéllysteet tms.) rikkomisen.

Maakivien ja lohkareiden poistotyot

Nimike sisdltdd maakivien ja lohkareiden poiston (ajoradat, avo-ojat
tms.).
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130

123 Kaivutyot

Nimike siséltdd maan kaivun sivulle tai kuljetusvilineeseen erilaisis-
sa tyoolosuhteissa (kaivu, vedenalainen kaivu tms.).

124 Kalliopinnan puhdistustyot

Nimike sisiltdd kalliopinnan puhdistuksen (konetyd, kisityo, pese-
minen tms.) suunnitelmissa esitetyssi laajuudessa.

125 Louhintatyot
Nimike sisiltdd kalliorakenteen louhinnan erilaisissa tyoolosuhteissa

(louhinta, vedenalainen louhinta tms.) seki avustavat tyot, mm. kal-
liopinnan jilkikésittelyn (rusnaus tms).

126 Lohkareiden rikotustyot

Nimike siséltdd ylisuurien lohkareiden rikkomisen (mm. iskuvasaral-
la).
Jalostus- ja jatkokdsittel ytyot

140

Ryhmadin sisdltyvét irrotetun maa- ja kiviaineksen jalostus- ja jatkokisittely-
tyot.
131 Murskaustyot
Nimike sisdltdd irrotetun louheen murskauksen.
132 Seulontaty6t
Nimike sisdltdd materiaalin seulontatyot (seulonta, vilppas, lajittelu).

Kuormaus- ja kuljetustyot

150

Ryhmiin sisdltyvit irrotetun maa- ja kiviaineksen kuormaus- ja kuljetustyot.
Kaivu sivulle tai kuljetusvilineeseen sisdltyvit nimikkeeseen 123.

141 Kuormaustyot

Nimike siséltdd materiaalin kuormauksen sekd avustavat tyot, esi-
merkiksi kuorman suojauksen ja kastelun polydmisen estdmiseksi.

142 Kuljetustyot

Nimike sisdltdd materiaalin (maa- ja kiviaines) kuljetuksen.

Levitys-, tdytto- ja tiivistystyot

Ryhmiin sisdltyvit irrotuskohteesta siirretyn (pengermateriaali tms.), tai
erikseen hankitun rakennusmateriaalin (asfalttimassa tms.) levitys-, tdytto- ja
titvistystyot suunnitelman mukaiseksi rakenteeksi.

151 Levitys- ja tidyttotyot

Nimike sisdltdd alustan tasauksen sekd materiaalin (maa- ja ki-
viaines, tms.) vastaanoton ja levityksen tai tdyton.

152 Tiivistystyot
Nimike sisdltdad levitetyn tai valetun (betonivalu tms.) materiaalin ja

tdyton (louhetiytot tms.) tiivistyksen seki tarvittaessa tiivistetyn ma-
teriaalin jalkikidsittelyn (mm. paillysteen jadhdyttdminen).
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153

Kiilaustyot

Nimike siséltdd louhepenkereen (tai -leikkauksen) tai kerrosraken-
teen (kantava kerros) yldpinnan kiilauksen seké kiilauksen yhteydes-

sd tehtdvin kiilauksen tiivistyksen.

200 Pinta- ja padllysrakennetyot

210 Pengerrys- ja paillysrakennetyot

220

Ryhmiin siséltyvit penger- ja pééllysrakennetyot. Pengerrys- ja piillysra-
kennet6ihin siséltyvit tyovaiheet vastaanotto, levitys, tdytto, tiivistys jne. si-
séltyvit ryhmédédn 150. Valmiin rakennekerroksen tiydentdiminen tai muokka-
us sisdltyvit ryhméén 510.

211

Pengerrystyot

212

Nimike sisdltdd pengerrystyot kattaen mm. materiaalin (penger- ja
rakennekerrosmateriaali) vastaanoton, levityksen, tasauksen, tiivis-
tyksen, mahdollisen luohepenkereen kiilauksen tms. pengerrystyot.

Paallystystyot

213

Nimike siséltdd paidllystystyot, mm. alustan kisittelyn, tasauksen, le-
vityksen (kivien tms. asennuksen), tiivistyksen sekd mahdollisen ra-
kenteen jilkikésittelyn (saumaukset tms.) kattaen erilaiset paillystys-
tyot. Erillisend tyond toteutettava tasaustyd sisdltyy nimikkeeseen
151.

Tiemerkintétyot

Nimike siséltdd tiemerkintédtyot eri tydbmenetelmin (massa- / maala-
usmerkinniit).

Kasvillisuusrakennustyot

Ryhmaién sisdltyvit kasvualustan rakentaminen ja kattaminen, kasvillisuuden
istutukset ja kylvot sekéd kasvuunlidhtohoito. Kasvillisuuden hoitoty6t sisdlty-
vit ryhmiin 530 ja 540.

221

Kasvualustatyot

222

Nimike sisiltda kasvualustan rakentamisen.
Istutustyot

223

Nimike siséltdd taimien (puut, pensaat, perennat yms.) istuttamisen
sekd istutusten tuentojen asentamisen ja poistamisen.

Kylvotyot

224

Nimike sisdltdd siementen kylvon.
Siirtonurmikon asentamistyot

225

Nimike sisiltdi siirtonurmikon asentamisen.
Kattamistyot

Nimike sisaltdd kasvualustan kattamisen.
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226 Kasvuunldhtohoidon tyot

Nimike siséltdd kasvillisuuden kasvuunlidhtShoidon. Kasvuunlidhto-
hoidon ulkopuoliset kasvillisuuden hoitotyot (hoitoluokan mukaan
tehtédvit hoitotoimenpiteet) sisdltyy ryhmiin 530 ja 540.
300 Rakennustekniset tyot
310 Teline- ja muottityot

Ryhmain sisdltyvit perustusten telineiden ja valumuottien tekeminen ja pur-
kaminen.

311 Teline- ja muottity6t

Nimike sisdltdd telineiden ja valumuottien tekemisen ja purkamisen,
mm. muottien esivalmistuksen, pystytyksen, tuennan, sidonnan ja
sekd avustavat tyot, mm. muottien puhdistuksen ja Oljydmisen seki
telineiden edellyttimét pohjanvahvistustyot.

320 Betonirakennustyot

Ryhmadin sisidltyvit raudoitus-, jannittimis-, betonointi- ja ruiskubetonointi-
tyot.
321 Raudoitustyot

Nimike sisdltdd raudoitustyot, mm. katkaisun, taivutuksen, asennuk-
sen, sitomisen seki avustavat tydt, mm. korotuskappaleiden teon.

322  Jannittdmistyot

Nimike sisiltdd jannittimistydt, mm. suojaputkien, ankkurikappalei-
den ja jinneterdsten asentamisen, jannittdmisen, injektoinnin seki
avustavat tyot, mm. asennustukien asentamisen.

323 Betonointityot

Nimike siséltdd betonointitydt, mm. betonin valun, tiivistyksen ja ta-
sauksen ja betonin jidlkihoidon, kuten kastelun ja suojauksen seki
avustavat tyot, mm. muottien puhdistuksen ja kastelun ennen valua.

324 Ruiskubetonointityo6t

Nimike sisdltdd ruiskubetonointitydt, mm. betonimassan ruiskutuk-
sen ruiskutettavalle pinnalle ja betonin jilkihoidon, kuten kastelun ja
suojauksen sekd avustavat tyot, mm. pinnan puhdistuksen ja kastelun
ennen ruiskubetonointia.

330 Kivirakennustyot

Ryhmadin sisdltyvit tukimuurien tms. rakenteiden aikaansaamiseksi vaaditta-
vat tyot.

331 Muuraustyot

Nimike sisdltdd rakenteen muuraustydt, mm. muurauskappaleiden
tyOston ja ladonnan, laastin tms. levittdmisen ja betonin jilkihoidon,
pysty- ja vaakaterdsten asennuksen seki saumauksen.
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332

Kivien asennustyot

Nimike siséltdd kivien asennustyot, mm. kivien tyoston ja ladonnan,
laastin tms. levittimisen ja betonin jilkihoidon sekd saumauksen.

340 Pintarakennustyot

Ryhmiin siséltyvit rakenteiden pintakisittelyt erilaisin tydmenetelmin.

341

Verhoustyot

342

Nimike siséltdd verhoustyot.
Rappaustyot

343

Nimike siséltdd rappaustyot, mm. laastin tms. levittamisen seka jal-
kihoidon, kuten kastelun ja suojauksen sekd avustavat tyot, mm. pin-
nan puhdistuksen ja kastelun ennen rappausta.

Maalaustyot

Nimike sisdltddn maalaustyot. Tiemerkintidtoiden yhteydessi tehtavit
maalaustyot sisdltyvit nimikkeeseen 213.

400 Rakenteiden kisittelyyn liittyvit tyot

410 Poisto-, siirto- ja suojaustyot

420

Ryhmiin siséltyvit rakennusalueella olevien rakenteiden poistaminen, siir-
tdminen tai suojaaminen seuraavien rakennusvaiheiden aloitusedellytysten
luomiseksi.

411

Poistotyot

412

Nimike sisdltdd olemassa olevien rakenteiden tai materiaalin poista-
misen rakennusalueelta siséltden rakenteiden tai materiaalin poiston
ja siirron sijoituskohteeseen (esim. kaatopaikka) sekd valiaikaisen
poiston (poisto ja uudelleenasennus).

Siirtotyat

413

Nimike siséltdd olemassa olevien rakenteiden tai materiaalin siirté-
misen rakennusalueella sisdltden rakenteiden tai materiaalin poiston
ja siirron sijoituskohteeseen. Viliaikainen poisto sisdltyy nimikkee-
seen 411.

Suojaustyot

Nimike sisidltdd olemassa olevien rakenteiden tai materiaalien suo-
jaamisen (kasvillisuus tms.) rakennusalueella.

Asennus- ja viimeistelytyot

Ryhmiin siséltyvit rakenteiden, laitteiden ja jéarjestelmien asennukset tai
kiinnitykset, rakenteiden viimeistelytyot, jarjestelmien ja laitteiden koekdytto
ja sadtd sekd mahdollisten irronneiden rakenteiden uudelleenasennus tai -
kiinnitys.

421

Asennus- ja kiinnitystyot

Nimike sisdltdd asennus- ja kiinnitystyot.
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422

Saumaustyot

423

Nimike sisdltdd saumaustyot sekd avustavat tydt mm. saumojen
puhdistaminen ja saumauksen tiivistiminen. Asfalttipaillysteiden
saumauspaikkaukset sisdltyvit nimikkeeseen 432.

Hitsaustyot

424

Nimike sisdltdd hitsaustyot (mm. ratakiskot).
Hiontaty6t

425

Nimike sisdltdd hiontatyot (mm. ratakiskot).
Ty0stotyot

426

Nimike sisiltdd rakenteiden tyoston edellyttimét tyot (mm. kiskojen
neutralointi).

Koekdytto ja sdatotyot

Nimike sisdltdd valmistetun tai asennetun laitteen tai jarjestelmin
koekédyton ja sdddon. Huolto sisdltyy ryhmiidn 620.

430 Korjaus- ja kunnostustyot

Ryhmadin sisdltyvit varusteiden ja kalusteiden seké rakenteiden korjaukset ja
uusimiset.

431

Vaihto- ja uusimistyot

432

Nimike sisdltdd rakenteen korvaamisen uudella rakenteella sisdltden
rakenteen poiston ja siirron sijoituskohteeseen sekd uuden rakenteen
asentamisen. Rakenteiden huolto siséltyy kohtaan 620.

Paikkaus- ja korjaustyot

433

Nimike sisdltdd varusteiden ja kalusteiden sekd rakenteiden korjaus-
tyot, mm. kaiteiden, reunatukien, korokkeiden, liikenteen jakajien
tms. varusteiden korjaukset, asfalttipdillysteiden paikkaukset sekd
liikennemerkkien oijonnat.

Rakenteiden tiydennystyot

434

Nimike siséltdd varusteiden ja kalusteiden tdydennystyot, mm. kai-
teiden, rumpujen tms. korottamiset ja jatkamiset.

Kelirikkotyot

435

Nimike sisiltdad kelirikon seurauksena toteutettavat rakenteiden kor-
jaus- ja parantamistyot.
Tuentatyot

436

Nimike siséltdd rakenteen (raide, vaihde) noston suunniteltuun geo-
metriaan, tukemisen ja oikomisen litkennditdvdin kuntoon sekd
avustavat tyot, mm. ajolankojen uudelleentrimmaus ja neutralointi.

Harjaustyot

Nimike sisidltdd rakenteen (raiden, vaihde) harjauksen ja aurauksen
liikkuvalla kalustolla, tukikerroksen muotoilun suunnitelmassa esi-
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tettyyn poikkileikkausmuotoon sekid avustavat tyot mm. polynsidon-
ta ja tasoristeyskansien irrotus ja uudelleenasennus.

500 Rakenteisiin ja alueisiin kohdistuvat tyot

510 Muotoilu-, tasaus-, tiydennys- ja pintaustyot tms.

Ryhmain siséltyvit vayliin ja yleisiin alueisiin sekd pientareisiin ja luiskiin
kohdistuvat muotoilu-, tasaus-, tdydennys- ja pintaustyot. Rakenteisiin koh-
distuvat korjaus- ja kunnostustyot sisdltyvit ryhméén 430.

511

Polynsidontatyot

512

Nimike sisdltdd polynsidonta-aineen levittimisen ajoradan kulutus-
kerrokseen sekid avustavat tyot, mm. kastelun. Polynsidonta-aineen
sekoittaminen kulutuskerrokseen piillysrakenteen tdydentdmisen ja
pinnan muokkaustdiden yhteydessé sisdltyy nimikkeisiin 513 ja 514.

Reunapalteen poisto tms. tyot

513

Nimike sisdltdd pientareen ja luiskan tasaustyOt ja reunan tdyttotyot
eri tydmenetelmin (levitys, poisto tms.) sekd avustavat tehtidvét, mm.
poistetun materiaalin kuormaus ja kuljetus sijoituskohteeseen (kaa-
topaikka tms.). Sorastus sisiltyy nimikkeeseen 514.

Hoyldys-, lanaus- tms. tyot

514

Nimike siséltdd rakennekerrosten muotoilun eri tydmenetelmin (hoy-
lays, lanaus, stabilointi tms.) sisdltden kulutuskerroksen muotoilun
sekd avustavat tyot, mm. tyon yhteydessd tehtivi reunapalteen pois-
to, kulutuskerroksen kastelu ja polynsidonta sekéd sideaineen levitys
kultuskerrosmateriaaliin. Erillisenid tyond toteutettava polynsidonta
sisdltyy nimikkeeseen 511 ja reunapalteen poisto nimikkeeseen 512.

Sorastus- tms. tyot

515

Nimike sisdltdd rakennekerrosten tdydentdmisen eri tyOmentelmin
(sorastus tms.) sisdltden kulutuskerrosmateriaalin levityksen ja kulu-
tuskerroksen muotoilun sekd avustavat tyot, mm. tyon yhteydessd
tehtdavd reunapalteen poisto sekd kulutuskerroksen kastelu ja polyn-
sidonta. Erilliseni tyoni toteutettava polynsidonta siséltyy nimikkee-
seen 511 ja reunapalteen poisto nimikkeeseen 512.

Jyrsintd- tms. tyot

516

Nimike siséltdd rakennekerrosten tasauksen eri tydbmenetelmin (jyr-
sinnit tms.) sisdltden kulutuskerrosmateriaalin poistamisen ja alustan
kisittelyn ja muotoilun sekd avustavat tyot, mm. olemassa olevan
kulutuskerroksen kuumennus.

Pintaus- tms. tyot

Nimike sisdltdd rakennekerrosten pintauksen eri tyomenetelmin si-
séltden kulutuskerrosmateriaalin poistamisen (jyrsintd), alustan kisit-
telyn ja muotoilun ja pintausmateriaalin (uusi / vanha massa) levi-
tyksen sekd avustavat tyot, mm. olemassa olevan kulutuskerroksen
kuumennus, sideaineen levitys alustalle seké pintausrakenteen tiivis-
tys. Erillisend tyond toteutettava jyrsinti sisiltyy nimikkeeseen 515.
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517

Raiteen kiilaustyot

518

Nimike sisdltdd raiteen kiilaustyon sekd mahdollisen kiilarakenteiden
poistamisen.

Kuivatusjérjestelmiin kohdistuvat ty6t

Nimike sisdltdd kuivatusjirjestelmiin kohdistuvat tydt, mm. tuok-
koon menneiden rakenteiden (rummut, kaivot) aukaisun ja ojien per-
kauksen.

520 Varusteisiin, kalusteisiin ja rakenteisiin kohdistuvat tyot

Ryhmain siséltyvit varusteisiin, kalusteisiin ja rakenteisiin kohdistuvat tyot.
Rakenteisiin kohdistuvat korjaustyot sisdltyvit ryhméan 430. Huoltomaala-
ukset (kaiteet tms.) sisdltyvit nimikkeeseen 343 ja tiemerkintdihin kohdistu-
vat kunnostustyot nimikkeeseen 213.

521

Lian, lehtien, irtonaisten esineiden tms. poistotyot

522

Nimike sisiltdd lian, lehtien, irtonaisten esineiden, rikkaruohon tms.
poiston yleisiltd alueilta ja vayliltd sekd roska-astioiden tyhjentdmi-
sen. Tohryjen poisto sisédltyy nimikkeeseen 522.

Pesu- ja puhdistustyot

523

Nimike siséltdd varusteiden ja kalusteiden sekd rakenteiden puhdis-
tukset, mm. linja-autopysékkien, litkennemerkkien ja vaihteiden pe-
sut. Roska-astioiden tyhjentdminen sisiltyy nimikkeeseen 521.

Voitelu-, rasvaus- tms. kisittelytyot

524

Nimike siséltdd varusteiden ja rakenteiden voitelun, rasvauksen yms.
kisittelytyot.
Tyhjennystyot

525

Nimike siséltidd rakenteiden tyhjennykset (mm. hiekkapesit). Roska-
astioiden tyhjentdminen siséltyy nimikkeeseen 521.

Aukaisutyot

Nimike sisédltid tukkoon menneiden rakenteiden aukaisun (mm.
rummut).

530 Kasvillisuusrakenteiden jatkuvaluonteiset hoitotyot

Ryhmiin siséltdviat kasvillisuusrakenteisiin  kohdistuvat jatkuvaluonteiset
tyot. Kasvillisuuden rakennusaikaiset tyot ja kasvuunldhtohoito sisdltyvit
ryhméén 220.

531

Rikkakasvien torjuntatyot

532

Nimike sisiltdd rikkakasvien torjuntatyot. Puhtaanpito (lian, lehtien,
irtonaisten esineiden, rikkaruohon tms. poisto yleisiltd alueilta ja
vayliltd) siséltyy sisiltyy nimikkeeseen 521.

Nurmikoiden leikkaustyot

Nimike siséltdd nurmikoiden leikkaukset.
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533

Kasvillisuuden niittotyot

534

Nimike sisdltdd kasvillisuuden niitot.
Kasvuston siistimistyot

535

Nimike siséltdd kuolleiden versojen poistamisen istutuksista kasvu-
kauden aikana.

Kasvillisuuden kastelutyot

536

Nimike siséltdd kasvillisuuden, mm. nurmikoiden ja puiden, kastelun
sekd avustavat tyot, mm. kastelujarjestelmien huoltamisen.

Kasvillisuuden raivaustyot

Nimike sisiltdin kasvillisuuden raivaamisen, mm. teiden, vierialuei-
den ja pienalueiden raivaukset. Pintamaan poisto sisdltyy nimikkee-
seen 111 ja seuraavien tyovaihden edellyttimi kasvillisuuden raiva-
us rakennusalueella nimikkeeseen 112.

540 Kasvillisuusrakenteiden kertaluonteiset hoitotyot

Ryhmaiin sisdltdavit kasvillisuusrakenteisiin kohdistuvat kertaluonteiset tyot.
Kasvillisuuden rakennusaikaiset tyot ja kasvuunldhtohoito sisdltyvit ryhméén

220.
541

Keviit- ja syyskunnostustyot

542

Nimike siséltdd hiekoitushiekan poisto ja lehtien poiston kasvilli-
suusalueilta.

Talvisuojaustyot

543

Nimike sisdltdaa kasvillisuuden talvisuojausrakenteiden asentamisen.
Paikkaustyot

544

Nimike sisiltdd istutusten ja nurmikoiden paikkaustyot.
Rajaustyot

545

Nimike sisdltdd istutusten ja nurmikoiden rajaustyot.
Lannoitus- ja kalkitustyot

546

Nimike sisdltdd kasvillisuuden, mm. nurmikoiden ja puiden, lannoi-
tus- ja kalkitustyot.

Tautien ja tuholaisten torjuntatyot

547

Nimike sisiltdd tautien ja tuholaisten torjuntatyot.
Istutusten leikkaustyot

548

Nimike sisdltdd istutusten leikkaustyot.
IImastustyot

Nimike siséltdd kasvillisuuden, mm. nurmikoiden, ilmastustyot (ko-
neellinen reittiminen tms.).

550 Talvikauden alkamiseen ja pddttymiseen liittyvét tyot

Ryhmaiin sisdltyvit talvikauden alkamiseen ja padittymiseen liittyvit tyot.
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551

Aurausviittojen ja lumiaitojen asennus- ja poistotyot

552

Nimike sisiltdd aurausviitoitusten ja lumiaitojen (kinostimien) asen-
tamisen ja poiston.

Talvikauteen varautumiseen liittyviit tyot

Nimike sisiltdd nopeusrajoituksien muuttamiseen tms. liittyvét tyot.

560 Talviolosuhteiden edellyttamait tyot

Ryhmain siséltyvit talviolosuhteiden edellyttimét tyot

561

Auraustyot

562

Nimike sisdltdd lumen aurauksen vayliltd ja alueilta. Lumen kuor-
maus kerdysalueille sisdltyy nimikkeeseen 563.

Polanteen poisto ja paannejdén tasaustyot

563

Nimike sisidltddn polanteen poiston sekid pannejdin tasauksen.
Lumen siirto- ja kuljetustyot

564

Nimike sisdltdd konetyonid toteutettavan lumen ldhisiirron ja kulje-
tuksen sijoituskohteeseen. Kisityoni toteutettavat lumityot siséltyviit
nimikkeeseen 564.

Pienalueiden lumenpoistotyot

565

Nimike sisédltdd kdsityond toteutettavat lumityot, mm. sulamis-
vesihaittojen torjunnan, sohjo-ojan tekemisen, reunavallin madalluk-
sen ja jdd- ja lumimassojen poiston rakenteista (portaat, pysékit jne.).
Konetyoni toteutettava lumen siirto ja kuljetus sisédltyvit nimikkee-
seen 563.

Liukkauden torjunnan tyot

566

Nimike siséltidd liukkauden torjunnan ty6t, mm. hiekoituksen ja suo-
lauksen.

Jaddyttamistyot

567

Nimike sisdltdad jaadyttdmistyot, mm. urheilukentin ja jddteiden jaa-
dyttdmisen.
Hiekoitusmateriaalin poistotyot

568

Nimike siséltdd hiekoitusmateriaalin poiston sekéd avustavat tehtévit,
mm. pinnan kastelun hiekoitussepelin poiston yhteydessi.

Kuivatusjirjestelméédn kohdistuvat talvihoitotyot

Nimike siséltdd kuivatusjirjestelmien talvihoitotyot, mm. lumen ja
jaan poiston kuivatusjérjestelmistd sulamisvesien aiheuttamien tulvi-
en vilttdmiseksi, avo-ojien aukaisun ja kuivatusjirjestelmiin kuulu-
vien laitteiden ja varusteiden sulattamisen eri tydmenetelmin.
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600 Laadunvarmistus- ja huoltotyot

610 Yleisen laadun- ja turvallisuuden varmistuksen edellyttimaét tyot

Ryhmain siséltavit erillisend toimeksiantona toteutettavan laadun- ja turval-
lisuudenvarmistuksen edellyttimaét tyot. Tyon yhteydessi toteutettava laadun-
ja turvallisuuden varmistus siséltyy ao. nimikkeeseen.

611

Tarkastustyot

612

Nimike siséltdd laitteiden ja jirjestelmien tarkastustyot, mm. hilytys-
jarjestelmien tarkastukset onnettomuustilanteiden varalta, sekd eri-
laiset rakenteiden (mm. sillat) tarkastustyot.

Mittaustyot

613

Nimike sisiltdad erikseen toteutettavat, laadunseurannan edellyttamat
mittaustyot.

Ennakoimattomat, poikkeusolosuhteisiin liittyvit tyot

Nimike sisdltdd ennakoimattomat, poikkeusolosuhteisiin liittyviit
tyot.

620 Huoltotyot

Ryhmiin sisdltyvit suunnittelut ennakoivat huoltotoimenpiteet ja kausittain
tapahtuvat suunnitelmalliset huoltotoimenpiteet. Jarjestelmien ja laitteiden
koekiytto- ja sddtotyot sisdltyvit ryhméiin 420.

621

Tarkastushuoltotyot

622

Nimike sisiltdd tarkastusten yhteydessi toteutettavat huoltotoimen-
piteet.

Vuosihuoltotyot

623

Nimike sisdltdd vuosittain toistuvat suunnitelmalliset huoltotoimen-
piteet.

Kausihuoltotyot

Nimike sisiltda kausittain toistuvat suunnitelmalliset huoltotoimen-
piteet.
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3 Esimerkkeja

3.1 Jérjestelman rakenne

Perinteisen kdytdnnon mukaan nimikkeiden sisdltd on esitetty periaatteella suunnitelman
mukainen tuote tai toimitus asiakirjojen edellyttémiin tasoon. Télloin nimikkeisiin on
lahtokohtaisesti sisédllytetty rakennustuotteet, tyosuoritus, asennustuotteet, kalusto jne..
Tami tulkinta ei ole kiistaton, koska hankinnan sisilto riippuu aina hankintatavasta. Han-
kinta voi yksinkertaistetusti madriteltynd sisaltdd (1) palvelun (tydsuoritus, kalusto, ra-
kennustuotteet, asennustuotteet) (2) tyon tai (3) materiaalin. Jotta nimikkeistdjirjestelmi
sopeutuisi erilaisiin hankintatapoihin, hankinnan sisdlto tulisi miiritelld erikseen:

Lyhenne Tunnus Nimikkeisto Esimerkki

HA Hankintatapa Ty0 ja materiaali

Yksiloimaélld hankinnan sisilto edelld esitetylld tavalla voidaan esittdé tuotannon resurssit
tai tuotannontekijit. Jotta tuotanto voidaan esittdd vaaditussa tarkkuustasossa, nimikkeis-
tojarjestelmin avulla on lisdksi pystyttavi esittiméin (1) tuote tai hyddyke, joka syntyy
tuotannossa sekd (2) tyo, joka vaaditaan tuotteiden tai hyodykkeiden aikaansaamiseksi.
Infranimikkeistojirjestelmédssd tuote esitetdin lopputuotenimikkeistdod kdyttaen (esim.
katu) ja tyo toimenpidenimikkeistod kdyttden (esim. uudisrakentaminen). Tuotannon pe-
rusrakenne on ndin ollen kuvattavissa esimerkiksi seuraavasti:

Lyhenne Tunnus Nimikkeisto Esimerkki

HA Resurssit Ty0 ja materiaali
LT Lopputuote Katu

TP Toimenpide Uudisrakentaminen

Tuotannon esittiminen projektinhallinnan edellyttiméssd laajuudessa edellyttdd kaytidn-
nossd tuotteiden ja tyon osittelua. Tuotteen osittelussa yksiloidddn lopputuotteeseen sisil-
tyvit fyysiset osat tai rakenteet. Tyon osittelussa yksiloidddn toimenpiteeseen sisdltyvét
tyosuoritukset tai tuotantotehtivit. Infranimikkeistojirjestelmédssd lopputuotteet (esim.
katu) voidaan ositella hankeosiksi (esim. ajovdyld) ja rakennusosiksi (esim. paillyste).
Vastaavasti toimenpiteet (esim. uudisrakentaminen) on ositeltavissa jarjestelmén avulla
tuotanto-osiksi (esim. levitys- ja tdaytto). Tuotannon rakenne on siten kuvattavissa yksi-
tyiskohtaisimmillaan esimerkiksi seuraavasti:

Lyhenne Tunnus Nimikkeisto Esimerkki
HA Resurssi Tyo ja materiaali
LT Lopputuote Katu
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TP Toimenpide Uudisrakentaminen
HO 111 Hankeosa Ajoviyla

RO 2141 Rakennusosa Asfalttipdillysteet
TO 151 Tuotanto-osa Levitys- ja tdyttotyot

Edelld esitetty nimikkeistojarjestelmi ei ole tdydellinen esitystapa ja voi laajentua vield
joiltakin osin. Toimijoilla saattaa olla lisdksi tarve jatkaa yleisid nimikkeistdjd ns. lisderit-
telyd soveltaen. Kdytdnnossd nimikkeistojdjestelméstd muodostuu ndissd olosuhteissa
varsin moniulotteinen. Toisaalta, sitd ei vilttimattd tarvitse hyodyntdd tiydessd laajuu-
dessaan. Tilaaja voi toteuttaa kustannusseurantaa yleisluontoisella tasolla hyddyntéden ta-
loushallintojirjestelmédssédédn yleisen tason nimikkeistjd (esim. lopputuote, toimenpide,
hankeosa). Tuottajalla on puolestaan usein tarve kuvata tuotanto yksityiskohtaisella tasol-
la, jolloin laskentajédrjestelméssd kdytetddn vastaavan tason kisitteitd (esim. hankeosa,
rakennusosa, tuotanto-osa).

3.2 Jarjestelman soveltaminen

Nimikkeistojarjestelmissd on tavoiteltu joustavuutta ja kéytettdavyyttd mahdollisimman
monessa erilaisessa kayttotilanteessa. Haluttaessa kuvata tuotanto hyvin yksityiskohtai-
sesti nimikkeistot voidaan ketjuttaa kohdistamalla eri nimikkeistoissé esitetyt nimikkeet
toisiinsa. Tarvittaessa voidaan suosia karkeaa esitystapaa kiyttden nimikkeistojd itsenii-
sesti tai pareittain. Myos koodijdrjestelméan soveltaminen on vapaa: Nimikkeistokoodi
voidaan esittdd esimerkiksi rakennusosatasoisesti yldtason nimikkeiden (lopputuote, han-
keosa tms.) toimiessa jdsentelevind tasoina esimerkiksi tyoselostuksissa ja midraluttelois-
sa. Kaikille osittelundkokulmille (esim. hankintatapa) ei ole olemassa ainakaan toistai-
seksi omaa nimikkeistoddn, vaan asia on yksiloitdivd erikseen esimerkiksi urakka-
asiakirjoissa.

Tilaaja voi hyddyntdd nimikkeistdjd taloushallintojdrjestelméssidéin esimerkiksi seuraa-
vassa laajuudessa:

Lyhenne Tunnus Nimikkeisto Esimerkki
HA Hankintatapa (el yksiloida)
LT Lopputuote Katu

TP Toimenpide Talvihoito
HO 000 Hankeosa (ei yksiloida)
RO 0000 Rakennusosa (ei yksiloida)
TO 000 Tuotanto-osa (ei yksiloida)

19/25



Luonnos verl.17_TU-nimikkeisto 24.04.2008

Tuottaja voi hyodyntdd nimikkeistdjd laskentajérjestelmissddn esimerkiksi seuraavassa
laajuudessa (hanke- / organisaatiokohtaisia lisdrivejd kédyttden):

Lyhenne Tunnus Nimikkeisto Esimerkki

HA Hankintatapa (e1 yksiloida)

LT Lopputuote (ei yksiloida)

TP Toimenpide (e1 yksiloida)

HO 111 Hankeosa Ajoviyla

RO 0000 Rakennusosa (ei yksiloida)

TO 565 Tuotanto-osa Liukkauden torjunnan tyot

Perinteisen tulkinnan mukaan rakennusosa siséltdd ldhtokohtaisesti tyon ja materiaalin
suunnitelman mukaisen ratkaisun aikaansaamiseksi. Téllainen esitystapa voi muodostua
ongelmalliseksi sellaisessa tapauksessa, jossa hankinta sisiltdaa pelkin tyosuorituksen, siis
el materiaalihankintaa. Nimikkeistojirjestelmissi ei voida ottaa kantaa hankinnan sisél-
toon, jollei myohemmaissi vaiheessa laadita erillistd hankintanimikkeistod”. Siksi han-
kinnan kohteena olevan lopputuotteen tai sen osan hankintatapa on miériteltdva erikseen
esimerkiksi urakka-asiakirjoissa. Talloin voidaan eritelld rakennuspalvelu tai esimerkiksi
tyotd siséltidva aliurakka toisistaan.

Tyon ja materiaalin siséltivd piaillystysurakka esitetdin nimikkeistojirjestelmén avulla
esimerkiksi seuraavasti:

Lyhenne Tunnus Nimikkeisto Esimerkki

HA Hankintatapa Tyo ja materiaali (palvelu)
LT Lopputuote Katu

TP Toimenpide Uudisrakentaminen

HO 111 Hankeosa Ajoviyla

RO 2141 Rakennusosa Asfalttipdillysteet

TO 000 Tuotanto-osa (ei yksiloida)

Paillystysurakka, joka sisdltdd tyon (ei materiaalia) esitetddn nimikkeistojirjestelmén
avulla esimerkiksi seuraavasti:

Lyvhenne Tunnus Nimikkeisto Esimerkki
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HA Hankintatapa Tyo

LT Lopputuote Katu

TP Toimenpide Uudisrakentaminen
HO 111 Hankeosa Ajoviyla

RO 2141 Rakennusosa Asfalttipdillysteet
TO 000 Tuotanto-osa (ei yksiloida)

Jattamaillad tuotanto-osa yksiloimittd voidaan esittdd tyotd sisdltava paidllystysurakka, joka
sisdltdd kaikki tyovaiheet (kuljetustyd, levitys- ja tdyttotyo, tiivistystyo jne.). Toisinaan
saattaa kuitenkin olla tarve ositella tuotanto yksittédisiin tyosuorituksiin; ns. tyoketju on
pystyttdavi katkaisemaan. Téllainen tilanne voi tulla eteen esimerkiksi silloin, kun hankin-
tatapa on yksittdisen tyosuorituksen siséltiva aliurakka. Infranimikkeistjarjestelmissa
tyosuoritukset on esitetty tuotanto-osanimikkeistdssid lopputuotteesta tai sen osista riip-
pumattomasti. Tuotanto-osia voidaan kiyttda itsendisesti tai ne voidaan kohdistaa loppu-
tuotteisiin tai niiden osiin.

Péillystysurakkaan sisdltyvd tyOsuoritus “levitys- ja tidyttotyd” esitetddn nimikkeistojar-
jestelmin avulla esimerkiksi seuraavasti:

Lyhenne Tunnus Nimikkeisto Esimerkki

HA Hankintatapa (e1 yksiloida)

LT Lopputuote Katu

TP Toimenpide Uudisrakentaminen
HO 111 Hankeosa Ajoviyla

RO 2141 Rakennusosa Asfalttipdillysteet

TO 151 Tuotanto-osa Levitys- ja tayttotyot

Paillystysurakkaan sisdltyva tyosuoritus “tiivistystyo” esitetddn nimikkeistojirjestelmén
avulla esimerkiksi seuraavasti:

Lyhenne Tunnus Nimikkeisto Esimerkki

HA Hankintatapa (ei yksiloida)

LT Lopputuote Katu

TP Toimenpide Uudisrakentaminen
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HO 111 Hankeosa Ajoviyld
RO 2141 Rakennusosa Asfalttipdillysteet
TO 151 Tuotanto-osa Tiivistystyo

Tyosuorituksen kuvaaminen nimikkeistojirjestelméd kéayttaen edellyttdd useimmiten, etti
lopputuote tai sen osa (asfalttipddllyste tms.), johon tyosuoritus (levitys- ja tdyttotyo tms.)
kohdistuu, yksiloiddén erikseen. Eriyttdmailld nédin tuotteen ja tyon osittelu toisistaan riip-
pumattomiin nimikkeistéihin viltytddn nimikkeistdjen paisumiselta hallitsemattomiksi;
esimerkiksi vaihto- ja uusimisty0” voi kohdistua periaatteessa mihin tahansa lopputuot-
teen osaan (rakennusosaan). Tdstd syystd tuotantonimikkeistosséd ei ole esitetty esimer-
kiksi tyosuoritusta “asfalttipddllysteen levitys- ja tdyttotyd”, vaan asia on kuvattavissa
kohdistamalla tyosuoritus “levitys- ja tdyttotyd” rakennusosaan “asfalttipdéllyste”.

Tyosuoritus “asfalttipdillysteen levitys- ja tdyttoty0” esitetddn nimikkeistojirjestelmén
avulla esimerkiksi seuraavasti:

Lyhenne Tunnus Nimikkeisto Esimerkki

HA Hankintatapa (e1 yksiloida)

LT Lopputuote Katu

TP Toimenpide Kunnossapito

HO 111 Hankeosa Ajoviyla

RO 2141 Rakennusosa Asfalttipaéllysteet
TO 151 Tuotanto-osa Levitys- ja tdyttotyot

Tyosuoritus “penkereen levitys- ja tayttotyo” esitetddn nimikkeistojarjestelmidn avulla
esimerkiksi seuraavasti:

Lyhenne Tunnus Nimikkeistod Esimerkki

HA Hankintatapa (ei yksiloida)

LT Lopputuote Katu

TP Toimenpide Kunnossapito

HO 111 Hankeosa Ajoviyld

RO 1810 Rakennusosa Penkereet

TO 151 Tuotanto-osa Levitys- ja tdyttotyot
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Infranimikkeistdjérjestelmén tulee sopeutua kaikkiin rakennusprosessin vaiheisiin (raken-
taminen, ylldpito). Tdméa asettaa omat vaatimuksensa nimikkeistojarjestelmaille. Esimer-
kiksi asfalttipdillysteiden reikdpaikkaukset ja saumojen juottamiset tulkitaan usein kun-
nossapitoluonteisiksi tyokokonaisuuksiksi. Sen sijaan pééllysteiden ohjelmoidut koneelli-
set paikkaukset voidaan tulkita investoinneiksi (korjausrakentaminen). Kunnossapidon ja
korjausrakentamisen rajaukset eivit ole ldheskéddn aina yksiselitteisid. Tastd syystd tuo-
tantonimikkeistossd ei ole tarkoituksellisesti otettu kantaa siithen, mitd toimenpidettd tyo-
suoritus koskee, vaan timi on maédriteltdva erikseen tapauskohtaisesti.

Vuosikululuonteinen asfalttipdillysteen paikkaustyd esitetddn nimikkeistojirjestelmén
avulla seuraavasti:

Lyhenne Tunnus Nimikkeistod Esimerkki

HA Hankintatapa (ei yksiloida)

LT Lopputuote Katu

P Toimenpide Kunnossapito

HO 111 Hankeosa Ajoviyld

RO 2141 Rakennusosa Asfalttipaillysteet

TO 432 Tuotanto-osa Paikkaus- ja korjaustyo

Investointiluonteinen asfalttipdéllysteen paikkaustyo esitetdin nimikkeistojirjestelmén
avulla seuraavasti:

Lyhenne Tunnus Nimikkeisto Esimerkki

HA Hankintatapa (el yksiloida)

LT Lopputuote Katu

TP Toimenpide Korjausrakentaminen
HO 111 Hankeosa Ajoviyla

RO 2141 Rakennusosa Asfalttipdillysteet

TO 432 Tuotanto-osa Paikkaus- ja korjaustyo

Infranimikkeistojirjestelméssid osittelu esitetddn periaatteella “yleisnimike”. Niinpad as-
falttipdéllysteen paikkaustyo esitetdéin yleisnimikkeiden, rakennusosan “asfalttipdillyste”
ja tuotanto-osan paikkaus- ja korjausty6”, avulla. Korjaustyon erittely tyomenetelmin
(esimerkiksi saumojen juotto, reikédpaikkaus) mukaan on hanke- tai organisaatiokohtaisen
lisderittelyn piiriin kuuluva asia ja vapaasti toimijoiden ratkaistavissa. Alan yhteisessd
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nimikkeistossi ei voida, eikd ole jarkevid, esittdd kaikkia mahdollisia nimikevariaatioita,
koska projektin osittelua voidaan jatkaa periaatteessa loputtomiin. Esimerkiksi saumojen
juotto voidaan ositella edelleen materiaalin (bitumi, mastiksi) mukaan.

3.3 Tuotantonimikkeistd

Tuotantonimikkeistd palvelee ensisijaisesti tuottajaa tyon osittelemiseksi tyovaiheisiin
mm. aliurakkajakoa tai tyon hinnoittelua varten. Koska rakennusosa (esim. asfalttipdil-
lyste) siséltdd lahtokohtaisesti tyon ja materiaalin (palvelu) suunnitelman mukaisen rat-
kaisun aikaansaamiseksi, sen avulla ei pystytd esittimiéin pelkin tyOsuorituksen sisdltd-
vid paillystysurakkaa. Jotta ndin voidaan tehdid, tuotantonimikkeistdssd on esitetty itse-
ndisend nimikkeenddn mm. pédllystystyo kaikki tyovaiheet kattaen. Periaatteessa tuotan-
tonimikkeistod ei ole luotu téllaista kdyttotarkoitusta varten, vaan sen avulla on tarkoitus
yksiloida yksittdiset tyovaiheet, tissd tapauksessa esimerkiksi pdéllystystyohon sisdltyvét
tiivistystyd. Lopputuotteen tai sen osan hankintatapa (tyo / palvelu) tulee yksiloidad erik-
seen esimerkiksi urakka-asiakirjoissa.

Paillystystyo (kaikki tyovaiheet kattaen) voidaan esittdd nimikkeistdjdrjestelmén avulla
seuraavasti:

Lyhenne Tunnus Nimikkeisto Esimerkki

HA Hankintatapa Tyo

LT Lopputuote Katu

TP Toimenpide Uudisrakentaminen

HO 111 Hankeosa Ajoviyla

RO 2141 Rakennusosa Asfalttipdillysteet

TO 000 Tuotanto-osa (ei yksiloida, sis. kaikki tyovaiheet)

Paillystyo (kaikki tyovaiheet kattaen) voidaan vaihtoehtoisesti esittdd nimikkeistojérjes-
telmén avulla seuraavasti:

Lyhenne Tunnus Nimikkeisto Esimerkki

HA Hankintatapa

LT Lopputuote Katu

TP Toimenpide Uudisrakentaminen
HO 111 Hankeosa Ajoviyld
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RO 2141 Rakennusosa Asfalttipdillysteet
TO 212 Tuotanto-osa Paillystyot

Usein esimerkiksi hoidon tyosuoritukset ovat luonteeltaan sellaisia, ettd ne pitdvit sisil-
ladn useita tyovaiheita. Tastd kdytdnnollisestd syystd tuotantonimikkeistdssd on esitetty
samantasoisina asioina eri hierarkiatason késitteitd, tyolajeja ja tyovaiheita. Esimerkiksi
poOlynsidonta on esitetty nimikkeistdsséd tyolajina, koska sitd toteutetaan itsendisend hoi-
don tyosuorituksena. Toisaalta, se sisdltyy tyovaiheena mm. kohtaan “’sorastus tms. tyot”
silloin, kun se toteutetaan sorastuksen yhteydessd. Tyon osittelu jakautuu samalla tavalla
hierarkkisiin vaiheisiin kun lopputuotteen osittelukin (vrt. hankeosa, rakennusosa).

Polynsidonta itsendisend tyolajinaan esitetddan nimikkeistojarjestelmén avulla esimerkiksi
seuraavasti:

Lyhenne Tunnus Nimikkeistod Esimerkki

HA Hankintatapa Tyo

LT Lopputuote Katu

TP Toimenpide Hoito

HO 111 Hankeosa Ajoviyld

RO 2145 Rakennusosa Sitomattomat pintarakenteet
TO 512 Tuotanto-osa Polynsidontatyot

Sorastus (siséltden polynsidonnan) esitetddn nimikkeistdjarjestelmin avulla esimerkiksi
seuraavasti:

Lyhenne Tunnus Nimikkeisto Esimerkki

HA Hankintatapa Tyo

LT Lopputuote Katu

TP Toimenpide Hoito

HO 111 Hankeosa Ajoviyla

RO 2145 Rakennusosa Sitomattomat pintarakenteet
TO 523 Tuotanto-osa Sorastus tms. tyot
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